

Übung für die Project Vertiefung

1. Erfassen Sie in der Übungsdatei **Messe** die in der **Ressourcen**-PDF-Datei vorhandenen Ressourcen.
2. Ordnen Sie die Ressourcen entsprechend der **Zuordnung**-PDF-Datei mit der Ressourcen-Zweitzuordnung zu.
3. Ersetzen Sie die Ressource von Vorgang 19 durch den Projektleiter.
4. Bei Vorgang 51 bestehen feste Kosten in Höhe von 1.500 €.
5. Lassen Sie sich im Projektplan nacheinander die Kosten pro Ressource, die Kosten pro Vorgang und die Projektgesamtkosten anzeigen.
6. Erstellen Sie als grafischen Bericht **Verfügbare Arbeitszeit pro Ressource** angezeigt in Wochen.
7. Rufen Sie den tabellarischen Bericht **Arbeitsauslastung nach Ressourcen** auf.